
СПРАВКА
 по проверке  капитального ремонта в МБОУ «СОШ №6» г. Новозыбкова.

              Проверка проводилась  членами общественного Совета при Отделе образования Новозыбковского городского округа совместно со Штабом родительского общественного контроля 5.06.2024. 
              В рамках программы государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» заключен муниципальный контракт 0327300000224000001 от 13.02.2024 на проведение работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ 6» на общую сумму 101 379 826,19 рублей. Контракт заключен с ООО «ПРАЙМ СТРОЙГАРАНТ». Работы выполняются в два этапа: первый этап - 2024 год: с 01.03.2024 по 25.08.2024; второй этап - 2025 год: с 10.01.2025 по 01.08.2025. В рамках контракта будут выполняться работы: ремонт мягкой и шатровой кровель; замена инженерных сетей (электрика, отопление, водопровод, канализация); ремонт бассейна и внутренняя отделка всех помещений; ремонт пожарной сигнализации и оповещения; утепление и отделка фасада; замена напольного покрытия и дверных блоков.
     В настоящее время ведутся работы ремонту мягкой кровли спортзала; ремонту шатровой кровли школы, отделки фасада; штукатурке стен помещений столовой и помещений третьего этажа; монтаж потолка армстронг в помещениях столовой
           Выполнены работы по монтажу плитки в душевых бассейна, по отделке (штукатурка и покраска) стен и потолка спортзала; облицовка плиткой стен и чаши бассейна; отделке плиткой раздевалок и сан. узлов спортзала; по ремонту мягкой кровли бассейна, смонтированы радиаторы и разводка системы отопления в бассейне. 
             Жалоб от родителей по качеству проведенного ремонта не поступало.
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